COMUNE DI CONFLENTI

Provincia di Catanzaro

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVQ

Verbale per l'esecuzione di interventi d*urgenza per lavori di mamutenzione
straordinaria su Palestra sita in loc. San Mazzeo-Coscaro. Art 163, comma 6° del
D.lgs n. 50/2016

I’anno duemiladiciotio, il giorno 31, del mese di gennaio, a segnito di ormdinanza sindacale n. 3 del
28.01.2018 di chiusura dell’edificio scolastico di loc. San Mazzeo—Coscaro per eriticita strutturale, si rende
necessario ed urgente I’esecuzione di opere edili sul locale palestra, adiacenie |m struttura in questione, al
fine di poter ospitare la popolazione scolastica presente presso detto edificio e Jfi ridurre cosi al minimo il
periodo di sospensione delle attivita didattiche;

Constatata, per quanto sopra, la necessitd e I'urgenza di procedere nel mrinor tempo possibile alla
risoluzione della problematica di che tratiasi;

Vista la carenza di personale e relative attrezzature da parte di quest’ente;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente intervenire con somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n.
50/2016, trattandosi di intervento indifferibile ad altro momenio rivolto alla salvaguardia della incolumita
della popolazione scolastica presente presso detto edificio, mediante ricorso ad iidoneo operatore economico
esterno all’amministrazione che esegua con urgenza quanto di seguito:

-realizzazione di controparete in cartongesso a protezione dei corrimano presemti su parte del perimetro
interno del locale; _

~realizzazione di pareti divisorie in cartongesso per la formazione di n. 3 aule e corridoio, opportunamente
collegate al pavimento ed alle pareti, con pitturazione delle stesse;

-fornitura e posa in opera di n. 3 porte;

-formazione di nuovo vano porta;

Contattata, per vie brevi, I’impresa “Edil Decor Sud” di Lamezia Tetrhe, specializzata nel settore lavori
edili, che si & resa disponibile all’esecuzione immediata dell’intervento per il complessivo prezzo di €
4.723,20, oltre iva al 10%, come da preventivo di spesa allegato;

Ritenuta congrua ’offerta, si ritiene di affidare I’intervento in questione alla suddetta impresa che dovra
eseguire i lavori in sicurezza ed a perfetta regola d’arte;

Cid premesso, si fa presente al responsabile dell'ufficio, di voler provvedere con somma urgenza, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, e con immediatezza alla predisposizione dell'iter amministrativo per
l'esecuzione dei succitati interventi, mediante affidamento al suddetto operatore esterno, costatata la carenza
di personale comunale e relative attrezzature.

La spesa, in funzione di quanto sopra, & quantificata in complessivi € 4.723,20, oltre iva per legge al 10%,
salvo pill dettagliata perizia da redjgere successivamente.-

IL TECNICO
(Geom. Nicola STRANGES)
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' Oggetto : preventivo lavori presso Vs locale sito in Conflenti,

: Descr. ; tramezze In cartongesso e adattamenti varl.
N descrizione um | Qta (pu EUR  prezzo

!'{ Tcontroparete cartongesso eco  art 0441 o
! [fornitura e posa di controparete con orditura da 75 mm o profil omega da 15 mm in lamiera zincata e cartongesso -
‘ ! Gyproc wathoard mm 13 fissato a paret!, soffittl, e paviment! mediante materiali ldonei garantende la tenuta, -

red isolamento sottile per eventuale umidita interposto, con posa di sigillante agl angoli e nastro microfore -

- compreso stuccatura fughe [reazione al fuoco cartongesso: EN3501-1 valore A251,d0(B) ] me | 24 29 686,40

- 1 jParet] cartongesso eco  art 0430 -
j @fnrnitura e posa di pareti divisorie con n” 1 foglio per lato di cartongesso tipo Gyproc Wallboard 13mm -
H proFIl in lamiera zincata da mm 75,fissati a pavimento con appositi bordi adesivi e soffitto e paretl ' -
! 'con appositl tasselli e materiali di fissaggio;compreso nastro microforate, stuccatura fughe ed elastico -
' fantlleslunl agli angoli, alte fino a mt 4 di altezza con perimetri drittl, -
. [reazione al fuoce cartangesso: EN3501-1 valore A251,d0(B} } myg [ 6% 35 2,281,50

3 ‘tinteggiatura ambient! commerclali e industriali  art 0504 -
ifornitura e posa di Tintaggiatura con idropittura di superfici a coprire, esclusa la preparazione della stesse; -
.superflei interne con idroplttura traspirante e idrorepellente eseguita a rullo comprese mascheratura -
tfﬁ cnpa e pavimenti (si nota una leggera buccia d'arancla) mq | 160 | 5.1 BO9,60

r!;a_l laminato art 0676 -
J-nith a e posa di porta in laminato plastico Jarga cm 70 - B0 - 90 - a battente, colore bianca o legno rovere/cillegio -
‘eomppeso di manlglla e chiusura a chiave (linea economy) pr| 3 | 2772 B31,60

2 gjr‘éélizzazlcne vano porta art 0621 -
:fornitura e pasa di realizzazione vano porta su pareti in muratura costituiti di mattonl forat] o pient -
‘ispessare cma 10 - 15, 8/o'sU pareti in cartongesso comprasa ripristing & civile e/o fornitura e posa di m] 53] og0 524,70
i controtelalo in lagno o lamierato, posa di massetta su soglia a pavimento e rivestimento in resina 2,3ram -
,compreso modifica inflsso & realizzazione paretine in cartongesso, demolizione muretta mediante taglio a sezione -

NOTE impiege di prodotti di buena qualita. ' e ML/_

. ‘ ale € 5 133,

{1 lavori s'intendono a carpo) sono compresi tutti i lavori di masdheWﬁ zﬂ‘;’m ol ¥ L,th __EO_
1; eventuale smaltlmentn materiall da risulta & da conteggtare a parte con rif. a\Forﬁularl r maﬂ' Emui“ sc 8% _€ 410 70
2 ie da contegglare a parte qualsiasi altro lavaro diverso da guelll descrittf. i {-E“;-c‘ - =

3 'va!idita preventivo: giorni 15 dalla data sopra indicata ; sano esclusi tutti  lavori non 5p}5’cif“mtt . .

g oo 10
4__,; carico del committente sono fornitura di energla elettrica 220V 3kw e acqua.Previo &ccord] descritti, Totale impDnIbI]E € 4 723

5 §

nelfl'eseguire i lavori, Vi Ringraziamo anticipatamente per [a fiducia prestataci
e restiamo in attesa di Vostre eventualita e chiarimenti, porgendoVi

NB iVA da conteggiare ad emissione fattura

T Utilizzando prodotti difqualita’ 8 garantendo professionalita e pulizia D I.S"IIMI Ky M{U T

88046 Lamezia Terme CZ Tel> +39 338 3492722 Tel: 096 8194 6172 Fax; 096 3191}\94 j”
Web: www.editdecorsud it Mail: az@edildecorsud.it \\’n’ ovincd /



. - COMUNE DI CONFLENTI

Provincia di Catanzaro

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Verbale per l'esecuzione di interventi d*urgenza per lavori di manutenzione
straordinaria su Palestra sita in {oc. San Mazzeo -Coscaro.
Art 163 D.1gs n. 50/2016

- Visto il verbale di lavori di somma urgenza del 31.01.2018, redatto dal tecnico comunale, per l'esecuzione
di interventi d’urgenza per lavori di manntenzione straordinaria su Palestra sita in loc. San Mazzeo-Coscaro;

- Vista la necessitd e 'urgenza di realizzare gli interventi indicati nel suddetto verbale, rientranti negli
interventi di somma urgenza;

- Visto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;
II. RESPONSABILE
-DISPONE

_ L'IMMEDIATA esecuzione dei lavori in questione, rientranti nel limite di € 200.000,00, per un
) mPorto complessivo stimato in € 4.723,20, oltre iva per legge .

e - ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016
- L’ESECUZIONE di lavori di manutenzione straordinaria su Palestra sita in loc, San Mazzeo —

Coscaro all’impresa “Edil Decor Sud” di Lamezia Terme (Cz).

L’importo dell’intervento, accettato dall’impresa affidataria, che sottoscrive il presente verbale, &
pari ad € 4.723,20, oltre iva per legge.

La copertura finanziaria dell’intervento & assicurata da fondi di bilancio.-

Conflenti i 31.01.2018

Il Respo a ile dgil*Utficio Tecnico

Paf | Nefafh (Pietro




